

**RESTRUCTURATION UZORE - COUT DES TRAVAUX : ESTIMATION AU 20 JANVIER 2020**

	DONT REALISATION INCERTAINE			TRAVAUX A AJOUTER		TOTAL GENERAL en € HT	OBSERVATIONS
	MONTANT en € HT	MONTANT en € HT	NATURE	MONTANT en € HT	NATURE		
<b>TRAVAUX</b>							
Solution 3 SCP	4672558	51000	Hydroélectricité				
		200000	Dégrilleur				
		21000	Mesures exutoires Combes				
				?	Alimentation directe depuis le canal		Le coût dépend du débit et de la position de la station
				89700	Anti-batillage retenue		
				22200	Etanchéité entre canal et retenue		
				1100	Panneaux information et protection de l'eau		
				1100	Fossé de protection retenue		
				6000	Réfection clôture		
				46700	Modification arrivée d'eau retenue, <i>possibilité de réduction à voir</i>		
<b>Total travaux</b>	<b>4672558</b>	<b>272000</b>		<b>166800</b>		<b>4839358</b>	<b>avec les réalisations incertaines mais sans l'alimentation directe depuis le canal</b>
					<b>Arrondi à :</b>	<b>4850000</b>	<b>en euros HT</b>